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Chemin parcouru
depuis 2004
 Dès juin 2005 : regroupement des unités 

informatiques départementales et création de 
la DSI

 2005-2008 : transition / consolidation 
 2008 : réorganisation de l’informatique et 

décision de réinternaliser l’exploitation
 2010-2011 : regroupement de la DSI sur le 

site de Longemalle et création du centre de 
traitement des données
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Situation de départ

 1999 : déménagement du centre de 
calcul à Berne

 Organisation jusqu’en juin 2005 :
 Direction, planification et stratégie 

informatiques (DPSI)
 8 unités informatiques départementales 

(UID) et un office de la sécurité (OSIC)
 Comité de validation informatique (CVI)
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Regroupement par étapes 
dès 2005 / consolidation
 Crise « paroles de café » -> programme 

PACE
 Orientations stratégiques (2008)
 Plan directeur des systèmes d’information 

(2009)
 Règlement de l’informatique (2009)
 Intégration de l’informatique administrative du 

DFJC (2010)
 Intégration des missions de sécurité (2010)
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Réinternalisation de 
l’exploitation (2009)
 110 ETP
 Économie : CHF 6 millions/an
 Création du Centre d’exploitation 

informatique (CEI)
 Nouvel organigramme
 Programme de formation du personnel
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Regroupement
à Longemalle (2010-2011)
 Exposés des motifs et projets de décrets 

(EMPD):
 réinternalisation (2.6 Mio,2010) ,
 déménagement (3.7 Mio, 2010),
 construction du data center (6.8 Mio, 2010)

 EMPD Consolidation du socle (2.7 Mio, 2010)
 EMPD Socle Cyberadministration (6.4 Mio, 2010)
 EMPD Système d’information DSI (2 Mio, 2010)
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Caractéristiques
du data center
 Centre aménagé au sous-sol du bâtiment 

de Longemalle 1 à Renens, siège de la 
Direction des systèmes d’information (DSI)

 Surface d’environ 400 m2 suffisante pour 
les besoins actuels et les extensions 
futures

 Le centre accueille des systèmes et 
données du secteur public et parapublic
(CHUV, etc.)



8

Budget et calendrier 
respectés
 Crédit de CHF 6’810’000

voté par le Grand Conseil en mars 2010
(yc 1.2 million pour le déménagement 
Berne-Renens)

 Budget respecté
 Économie par rapport à la solution 

« Bedag » affectée à l’informatique
 Projet réalisé en peu de temps

(mars 2009 à août 2011)


